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1 Johdanto 
 
Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Rakennus Oy Warecon kanssa. Wareco on 
vuonna 2002 perustettu korjausrakentamiseen erikoistunut rakennusliike. Liikevaihto 
vuonna 2015 28,7 miljoonaa euroa ja se työllistää 70 henkilöä ja välillisesti aliurakoitsi-
joiden kautta n. 300 henkilöä [1.].  Warecosta tuli vuonna 2016 osa Lehto Group -kon-
sernia. 
 
Vuoden 2016 aikana toimin taloyhtiön perusparannuksessa pääurakoitsijan edustajana. 
Perusparannus tapahtui tavoitehintaisena projektinjohtourakkana. Perusparannuksen 
yhteydessä rakennettiin kolme uutta hissiä. Hissien yhteydessä asuntoihin tuotiin uudet 
käyttövesiputket, uudet sähköt sähkökeskuksille sekä uudet telejärjestelmät. Taloyhti-
össä suoritettiin myös viemärien pinnoitus ja kellariin rakennettiin uusi pesula. Vanhat 
viemärit ja käyttövesiputket jätettiin paikoilleen, uudet käyttövesiputket tuotiin hissikuilun 
yhteydessä asuntoihin ja viemärit pinnoitettiin. Sähköasennusten runko pysyi samana, 
mutta asuntoihin tuotiin uudet sähkö- ja telekeskukset, sekä kellariin asennettiin uusi 
sähköpääkeskus. Tämän kaltainen urakka on mittava hanke, joka kestää yleensä suun-
nitteluineen 2-4 vuotta [2, s. 8]. Omien työntekijöiden vähäisen määrän takia kohteessa 
ei ollut kuin muutama oma työntekijä, joten urakassa käytetään paljon aliurakoitsijoita, 
tässäkin kohteessa aliurakoitsijoita oli kymmenittäin. 
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2 Työn tavoite ja rajaus 
 
Rakennus Oy Wareco on erikoistunut korjausrakentamiseen, sen vuoksi on tärkeää 
tuoda esille eri vaihtoehtoja putkiremontin toteutukseen. Tavoitteena on, että työ toimii 
ohjeena tulevaisuudessa samankaltaisille kohteille. Tarkoituksena on käydä läpi eri vaih-
toehtoja ja auttaa valitsemaan parhaimman lopputuloksen. Tulevaisuudessa korjausra-
kentamisen trendi tulee kasvamaan ja putkiremontteja toteutetaan yhä enenevissä mää-
rin. [3.] 
 
Työ rajataan vain asunnon ulkopuolisiin nousukuiluihin ja niiden toteutuksiin. Työssä ei 
perehdytä perinteiseen linjasaneeraukseen.  
3 Nousukuilu 
 
Nousukuilussa kulkee asuntoihin tai kerroksiin menevä tekniikka. Nousukuiluun voidaan 
asentaa sähköt, telejärjestelmä, vedet, ilmanvaihto ja viemäröinti. Nousukuilun toteutus-
paikka määräytyy, kun taloyhtiö on päättänyt rakennuksen korjaustarpeesta. [2, s. 7] 
 
Tekniikkakuiluista on tehtävä ääneneristävyydeltään hyviä, niiden on oltava tiiviitä ja ras-
kasrakenteisia. Seinät, jotka eivät ole betoniseinän vastaisia on levytettävä kaksinkertai-
sesti niin, että saumat eivät kohtaa. Sekä saumat ja lattian- sekä katonrajat on tiivistet-
tävä elastisella massalla. [4, s.8.]  
 
Nousukuilujen tulee täyttää sille asetettavat palotekniset vaatimukset. Kuilujen seinät on 
rakennettava vähintään A2-s1, d0-luokan rakennustarvikkeista [4, s.9].  
 
4 Nousukuilun toteutus hissin yhteydessä 
 
4.1 Paikan valinta 
 
Koska perusparannuksessa oli päätetty tehdä porraskäytäviin uudet hissit, päätettiin 
kohteen tekniikkakuilu toteuttaa uuden hissikuilun yhteydessä.  
 
Hissivalmistajan kanssa yhteistyössä suunniteltu hissi mahdollisti tämän toteutustavan.  
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Kuva 1. Hissin suunnitelma 
 
Suunniteltaessa oli otettava huomioon hissin koko, jotta se ei vie liikaa tilaa porraskäy-
tävästä. Porraskäytävään oli jätettävä tarpeeksi paljon tilaa, jotta pelastusyksikkö pys-
tyisi kantamaan liikuntakyvytöntä henkilöä paareilla, niin vaadittaessa [5, s.12]. Toteut-
tamalla tekniikkakuilu hissikuilun yhteydessä, saatiin säästettyä tilaa muualta ja porras-
käytävä pysyi esteettisesti hienompana säilyttämällä vanha porraskäytävä entisellään, 
ilman uusia koteloita. Kuvassa 1 ilmenee hissin paikka porraskäytävässä, sekä tekniik-
kakuilulle varattu paikka hissin oikeassa reunassa.  
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4.2 Sisältö 
 
Koska kohteessa päätettiin pinnoittaa viemärit ja jättää vanha ilmanvaihto käyttöön, tuli 
tekniikkakuiluun vain uudet käyttövesiputket, sähköt uudelle pääkeskukselle sekä uusi 
telejärjestelmä. Nousukuilu jaettiin keskeltä niin, että toiselle puolelle tuli käyttövesiputket 
ja toiselle sähkö- ja telejärjestelmä. 
 
 
Kuva 2. Nousukuilu 
 
4.3 Hissin yhteydessä oleva nousukuilu 
 
Hissi on metallirunkoinen hissi. Sen kolme sivua ovat verkkoseinää ja nousukuilun vas-
tainen seinä umpipeltiä. Hissi koottiin sahattuun kuiluun ja siitä nousukuilun puoleinen 
seinä on jätettävä avoimeksi, jotta kuiluun päästään asentamaan käyttövesiputket ja 
sähkö- ja telejärjestelmä. 
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5 Vesi 
 
Nousukuilun takaseinään on asennettava kiskot, joihin käyttövesiputket kiinnitettiin ja tä-
ten saadaan tuotua kellarista ullakolle.  
 
 
Kuva 3. Kiskot ja käyttövesiputket 
 
 
Käyttövesiputket tuodaan katon rajassa kerroksiin, jossa ne johdetaan asunnon sisälle 
oven yläpuolelle poratuista rei’istä. Putkia tulee kolme: lämminvesi, kylmävesi sekä kier-
tovesi. Kiertovesi kierrättää lämmintä vettä putkistossa, jotta vesi ei pääse jäähtymään 
ja käyttäjällä on välittömästi saatavilla lämmintä vettä [6, s. 4].  
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Kuva 4. Käyttövesiputket katossa 
 
 
5.1 Eristys 
 
Vesiputkien eristyksellä varmistetaan, että vesi ei jäähdy ja että kondenssivettä ei kerry 
putken ympärille. Jos kondenssia ei pystytä estämään, on putket asennettava niin, että 
kondenssivesi johtuu pois. [7, s. 11.] 
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Kuva 5. Eristetyt käyttövesiputket 
 
5.2 Vuodonilmaisu 
 
Putkistorikkojen varalle nousukuiluun asennetaan jokaisen kerroksen kohdalle vuodonil-
maisin putken ympärille. Putkirikon sattuessa vesi valuu kuppiin ja se jatkaa matkaansa 
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muoviletkua pitkin kerrokseen. Vuotava vesi on johdettava näkyville, niin että se ei pääse 
vahingoittamaan rakenteita [7, s. 11]. Alakattoon asennetaan peitelevy, johon muovilet-
kut kiinnitetään. Kun putkistossa tapahtuu vuoto, valuu vesi alakatossa olevasta peitele-
vystä ja näin havaitaan putkirikko. Vuodonilmaisimen on tärkeää olla jokaisessa kerrok-
sessa, jotta vuoto voidaan paikantaa nopeasti sen aiheuttamatta ylimääräistä vahinkoa 
rakenteille [6, s. 5].  
 
 
Kuva 6. Vuodonilmaisin 
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Kuva 7. Peitelevy vuodonilmaisimelle 
6 Sähkö- ja telejärjestelmä 
 
Sähkö viedään uudelta sähköpääkeskukselta huoneistoiden uusiin sähkökeskuksiin. 
Asuntoihin myös asennetaan telekeskukset, joista viedään johdot uudelle antennipistok-
keelle. Nousukuilun takaseinään asennetaan asennuskiskot, joihin kaapelit kiinnitetään. 
Johdot käännetään alakattoon käyttövesiputkien tavoin ja viedään asuntoihin alakaton 
pintaa pitkin. Asunnoissa johdot liitetään uusille keskuksille.  
 
Kaapelit olisi sijoitettava niin, että ne risteäisivät mahdollisimman vähän putkien kanssa 
[4, s. 7]. 
 
6.1 Paloeristys 
 
Nousukuilussa sähkökaapeleille tehdään erillinen palo-osastoitu tila. Nousukuilu eriste-
tään ympäriinsä palokipsilevyllä ja nurkat ja ruuvinkannat tiivistetään palokatkopinnoit-
teella.  
 
10 
  
 
Kuva 8. Palo-osastoitu nousukuilu 
 
Kun kaapelit on käännetty alakattoon ja viety asuntoon oven yläpuolisesta reiästä, reikä 
eristetään villalla, joka maalataan palokatkomaalilla kummaltakin puolelta seinää. Tä-
män jälkeen kaapeleiden ympärille rakennetaan palokotelot. Koteloissa käytetään sa-
moja materiaaleja ja työmenetelmiä kuin nousukuilussa.  
 
7 Alakatot ja kotelot 
 
Alakatto on kantavaan rakenteeseen ripustettava kattorakenne. Alakaton ja kantavan 
rakenteen väliin jää asennustila, jota käytetään yleensä talotekniikan asennustilana, näin 
saadaan viimeistelty lopputulos käyttäjän näkökulmasta. [8.]  
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Referenssikohteen käyttövesiputket ja sähköt vietiin asennustilassa asuntoon, näin por-
raskäytävä pysyi esteettisesti hyvänä. Alakatto toteutettiin metallirunkoisena ja sen pin-
taan kiinnitettiin kipsilevy. 
 
 
 
 
Kuva 9. Alakattorakenne 
 
 
 
Asuntojen sisälle ei ollut järkevää rakentaa alakattoja, koska tekniikka kulki seinän ja 
katon välisessä nurkassa. Asuntoihin rakennettiin erilliset kotelot, jotka peittivät teknii-
kan. Kotelot toteutettiin niin ikään metallirunkoisina kipsikoteloina. Kotelot ja alakatot 
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maalattiin valkoisiksi taloyhtiön ohjeiden mukaan jokaiseen asuntoon. Asunnoiden si-
sällä kotelot koottiin vain vaakasuuntaisiin vetoihin, joten alas lasketut putket tehtiin kro-
mipäällysteisinä putkina kuparisen sijaan.  
 
8 Vaihtoehdot ja huomiot 
 
8.1 Tekniikkakuilu 
 
Nousukuilun toteutuspaikka määräytyy, kun taloyhtiö on päättänyt rakennuksen korjaus-
tarpeesta. Jos asuntojen märkätilat ja vanhat rakenteet ovat tutkimuksissa todettu riittä-
viksi, on usein vaihtoehtona tuoda käyttövedet asunnon ulkopuolella yhteisissä tiloissa. 
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Taulukko 1. Taloteknisten asennusten korjaustapojen soveltuvuuskuvauksia (RT 92-10913)     
 
 
 
Nousukuilut voivat sijaita vanhoilla paikoilla tai ne voidaan rakentaa uuteen sijaintiin 
asunnon ulkopuolelle. Tällaisia paikkoja ovat mm. käytävät, porrashuoneistot, hissikuilun 
vierusta ja ulkoseinän viereen.  
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Kuva 10. Nousukuilun sijainti esimerkkejä (RT 92-10913) 
 
 
8.2 Alakatto 
 
Porraskäytävän alakattoon on useita ratkaisuja, ne voidaan tehdä esimerkiksi akus-
toivana tai paloeristettynä. Sähkötekniikka on paloeristettävä, joten koko alakaton teke-
minen paloeristettynä säästää työaikaa huomattavan määrän, koska palokoteloiden te-
kemiseltä vältytään. Palokotelot voivat olla hyvinkin aikaa vieviä, jos joudutaan väistä-
mään muita rakenteita tai tekniikkaa. Alakatto paloeristeenä on kuitenkin suurempi me-
noerä, kalliiden materiaalien ansiosta, koska kaiken kattoon kiinnitettävän esimerkiksi 
valaisimien ja tarkastusluukkujen pitäisi olla myös paloeristettyjä. 
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9 Kohteen onnistuminen ja parannettavat kohdat 
 
Työtä varten suoritettiin haastattelu, jossa haastateltiin referenssikohteen vastaavaa 
mestaria sekä työpäällikköä. Koska olin mukana suurimmassa osan referenssikohteen 
toteutusta, tuon myös ilmi itse huomaamiani asioita.  
 
9.1 Kuntokartoitus 
 
Korjausrakentamisen sujuvan onnistumisen peruslähtökohdat ovat perusteellinen kun-
tokartoitus. Taloyhtiön korjaustarpeet kartoitetaan, tällöin nähdään kiinteistön kunto ja 
sen korjauksen vaativat toimenpiteet. Monesti kustannukset kasvavat, kun kuntokartoi-
tusta ei ole tehty huolellisesti ja huomataan uusia korjaustarpeita remontin edetessä.  
  
Referenssikohteessa kuntokartoitusta olisi mielestäni pitänyt laajentaa kylpyhuoneisiin. 
Osassa kylpyhuoneissa kunto oli todella välttävä. Tämä voi johtaa tulevaisuudessa ve-
den pääsyä rakenteisiin, joka tuo lisäkustannuksia taloyhtiölle.   
 
Vastaavan mestarin mielestä suurin kuntokartoituksen puute referenssi kohteessa oli, 
kun portaita oletettiin itsestään kantavaksi, mutta ne paljastuivat molemmista päistä tue-
tuiksi elementtiportaiksi. Tämä aiheutti ongelmia hissikuilun sahauksessa, koska portaat 
oli tuettava väliaikaisesti metallirungolla. [9.] Portaat tuettua pystyttiin hissille sahaamaan 
kuilu. Hissin rungon asennettua paikoilleen pystyttiin tuenta purkamaan. Tuenta aiheutti 
muutoksia, sekä aikatauluun että kustannuksiin. 
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Kuva 11. Porraskäytävän tuenta 
 
 
9.2 Huolellinen suunnittelu 
 
Huolellisella suunnittelulla varmistetaan työn sujuva toteutus. Kun suunnitelmat tehdään 
huolella alusta pitäen ja kuvia päivitetään tarpeen mukaan, on urakoitsijan helpompi to-
teuttaa kohteen saneerausta. Kuvat, jotka eivät vastaa todellisuutta tai poikkeavat muista 
suunnitelmista, tuottavat viivästymistä työn toteutuksessa, josta koituu lisäkustannuksia.  
 
Referenssikohteessa suunnittelu olisi voitu toteuttaa huolellisemmin. Osassa suunnitel-
mia oli vakavia puutteita ja niitä päivitettiin useilla suunnitelmakokouksilla.  
 
Kohteessa pesulan ja kellarin työt saatiin aloitettua myöhässä johtuen rakennusluvan 
muutoksesta, työpäällikkö kertoo tämän olleen tilaajan virhe, josta aiheutui kohteen val-
mistumisen venymistä. Jos rakennusluvat ja muutokset olisi haettu ajoissa, olisi tältä 
vältytty ja työt pysyneet aikataulussa. [10.] 
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9.3 Aktiivinen tiedottaminen 
 
Tärkein asia viihtyvyyden ja asukastyytyväisyyden kannalta on huomattu olevan tiedo-
tus. Kun asukkaat saavat tiedot tarpeeksi ajoissa tulevista vesi- ja sähkökatkoista tai 
aikataulun myöhästymisestä ja sen syistä, on asukkaiden kanssa helpompi olla kanssa-
käymisissä. 
 
Referenssikohteen kylpyhuoneen pintamateriaaleja ei purettu joten, asukkaita oli poik-
keuksellisen paljon asumassa kohteessa remontin aikana. Tällöin tiedotus nousee suu-
rempaan rooliin, vesi- ja sähkökatkojen takia. Tiedotus tapahtui monessa eri kanavassa, 
tällä varmistettiin että tieto kulkeutuu kaikille osapuolille.  
 
Tiedotus aloitetaan laittamalla sähköinen tiedote asukkaille. Tämän jälkeen asuntoihin 
jaetaan tulostettu tiedote ja portaisiin teipataan sama tiedote, jotta asukkaat varmasti 
näkevät ilmoitettavan asian. Rakennus Oy Warecon tapaan kuuluu myös tehdä tasaisin 
väliajoin videomuotoinen tiedote hankkeen etenemisestä.  
 
Referenssikohde erosi vastaavan mukaan yleisesti putkiremontteja tehtäessä siinä, että 
kohteessa oli paljon vuokralaisia. Vuokralaiset yleisesti ottaen ovat vähemmän kiinnos-
tuneita remontin kulusta, kuin taloyhtiön osakkaat. [9.]  
 
Työpäällikön mukaan tiedotuksessa on kuitenkin aina parantamisen varaa ja tähän on 
panostettava tulevissa kohteissa. Tiedotusta helpottaa tarkka aikataulu, siitä näkee mil-
loin ja missä huoneistossa tullaan työskentelemään. [10.] 
 
 
9.4 Toteutusvaihe 
 
Toteutusvaiheessa urakoitsija alkaa toteuttaa kohteen renovaatiota. Urakoitsijalla tulee 
olla pätevä työnjohto, sekä ammattimaiset työntekijät. Työnjohdon tulee olla perillä työ-
maan tapahtumista ja jokainen työvaihe tulee aikatauluttaa. Työmaalla tulee pohtia mitkä 
työvaiheet on järkevää pilkkoa aliurakoihin ja mitkä teettää omilla työntekijöillä.  
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Referenssikohteessa työ sujui hyvin, vaikka kohteessa oli uusi sähköurakoitsija jolle kor-
jausrakentaminen ei ollut kovin tuttua. Urakoitsija suoriutui vastaavan mielestä työstä 
mallikkaasti. 
 
Alakatot ja kotelot olisi ollut kannattavampaa taloudellisesti ja aikataulullisesti toteuttaa 
omilla työntekijöillä, mutta omaa työvoimaa ei työmaalla ollut riittävästi. Porraskäytävän 
palokoteloinnit olivat isotöisempiä kuin oli aluksi kuviteltu, koteloiden suunnitteluun on 
syytä tulevaisuudessa panostaa enemmän ja varata siihen riittävästi aikaa. [9.] 
 
 
9.5 Aikataulu 
 
Kohteelle määrätään tietty aikataulu, jossa ilmenee aloitus ja lopetus. Aikataulu auttaa 
tunnistamaan rakennushankkeen riskit ja sillä saadaan ennakoitua aikaa vievät raken-
nus vaiheet [11, s. 6].  Yleensä aikatauluun merkitään myös sakolliset välitavoitteet. Vä-
litavoitteet merkitään sakollisiksi, jotta urakoitsija pyrkisi noudattamaan niitä ja lisäämään 
resursseja tarvittaessa.  
 
Referenssikohde valmistui myöhässä alkuperäisestä aikataulusta. Viivästyminen johtui 
tilaajan virheestä rakennusluvan kanssa, jos rakennuslupa olisi ollut ajoissa valmis, olisi 
kellarin ja pihan työt voitu aloittaa ajoissa ja viivästymistä ei olisi tapahtunut. Kohteessa 
oli kaksi rakennuslupaa, toinen hisseille ja putkiremontille, toinen kellarille ja ullakolle. 
Lupaa ullakon ja kellarin osalta haluttiin muuttaa alkuperäiseen verrattuna, josta aiheutui 
sekaannusta ja näin ollen työt viivästyivät. Kohteelle esitettiin kuitenkin urakoitsijan toi-
mesta lisäaikavaade, joka hyväksyttiin ja näin ollen Warecolle ei aiheutunut sanktioita, 
kertoo työpäällikkö. [10.] 
 
Vastaavan mukaan aikataulua eniten lupa-asioiden ohella viivästytti portaiden tuenta, 
mutta kaiken kaikkiaan kohde pysyi aikataulussa lisäajan ansiosta [9]. 
 
Työmaan olisi tärkeää tehdä tarkempia aikatauluja, aliurakoitsijoiden kanssa yhteisesti 
sopimalla. Kun aikataulu on tehty tarkasti, ei ylimääräistä seisoskelua tule koska tiede-
tään milloin kohteeseen päästään työskentelemään.  
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Kuva 12. Aikataulu näkymä. 
 
 
9.6 Talous 
 
Tavoitehintaisessa projektinjohtourakassa kohteelle oli määrätty tavoitehinta, jonka alle 
yhdessä tilaajan kanssa pyrittiin pääsemään. Tavoitehinnan alittuessa myös rakennutta-
jalle tulee säästöä, näin ei tapahdu jos työ toteutetaan kokonaishintaisena urakkana, 
koska urakkasumma on sovittu ennen töiden aloittamista. Tavoitehintaisessa urakassa 
kohdetta suunniteltiin toteutuksen kanssa rinnakkain ja näin ollen kokonaishankeaika ly-
heni verrattuna kiinteähintaiseen urakkaan. [11, s.34–36.]  
 
Referenssikohteessa loppukustannukset eivät ylittyneet ja kate saavutettiin, tästä ura-
koitsija sai myös lisäpalkkion. Ylimääräisiä kustannuksia suunniteltuun kuitenkin tuli por-
rasaskelmien tuennasta, aikataulun viivästymisestä, työnjohdon ja palokoteloinnin 
osalta. Isoimmista hankinnoista oli saatu jo ennakkotarjoukset, joten yllätyksiä niiden 
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osalta ei tullut. Tulevaisuuden kohteisiin on otettava huomioon, mitkä työt tehdään omilla 
miehillä ja mitkä aliurakoitsijoilla. [10.] 
 
10 Haastatteluiden pääpointit 
  
Pääpointtina pidän hankkeen onnistumisen kannalta tärkeänä hyvää suunnittelua ja pro-
jektinjohtoa. Projekti pitää viedä ammattitaitoisesti, kaikki paperiasiat kunnossa alusta 
loppuun, jotta itse toteutus voidaan hoitaa ilman pysähdyksiä tai viivyttelyä. Urakoitsijan 
on reklamoitava tilaajaa puutteista projektinjohdossa, jotta taloudelliset vastuut eivät 
kaadu ns. syyttömien niskaan. Voidaan kuitenkin sanoa, että referenssi kohde sujui hy-
vin ja sekä pääurakoitsija että tilaaja olivat tyytyväisiä lopputulokseen.  
 
Tulevaisuudessa tiettyjen työvaiheiden suorittaminen omilla työntekijöillä tulee miettiä 
paremmin, mutta isojen ja selkeiden kokonaisuuksien toteuttaminen tulee kilpailuttaa hy-
vin.  
11 Johtopäätökset 
 
Referenssikohteessa tekniikkakuilun sijainti oli sopiva ja näen sen hyvänä vaihtoehtona 
myös tulevaisuudessa. Tekniikkakuilun toteutus asunnon ulkopuolisena on oiva vaihto-
ehto, jos viemärit ovat siinä kunnossa, että ne voidaan joko pinnoittaa tai sukittaa. On 
otettava kuitenkin huomioon asuin kerrostalon kylpyhuoneiden kunto, jos kylpyhuoneet 
ovat vanhat ja tarvitsisivat remonttia, näkisin perinteisen linjasaneerauksen, jossa putket 
sijoitettaisiin vanhaan kuiluun parempana vaihtoehtona. Pidän kuitenkin urakan sisältöä 
ymmärrettävänä taloyhtiölle, jonka enemmistö koostuu sijoituskiinteistöistä. Perinteisellä 
putkiremontilla toteutettuna urakka on yleensä kalliimpi, mutta samalla kylpyhuoneet uu-
sitaan ja saadaan nostettua niiden käyttöikää.  
 
Vaikka Rakennus Oy Wareco jättää Lehto Group kaupan myötä putkiremontin toteutuk-
sen muille konsernin yrityksille, on tästä työstä tulevaisuudessa myös hyötyä esimerkiksi 
tiedon siirrossa konsernin sisällä. 
 
Parantamisen varaa jää kohteisiin aina ja toivottavasti saan tällä työllä seuraavan hank-
keeseen ryhtyvän miettimään toteutusta tarkemmin. Kohde oli kuitenkin kaiken kaikkiaan 
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onnistunut ja siitä jäi hyvää kokemusta niin Warecolle, minulle kuin taloyhtiöllekin. Lop-
putuloksena opinnäytetyö, josta tulevaisuudessa asunnon ulkopuolisten tekniikkakuilu-
jen toteutukseen löytyy ohjeita ja vinkkejä. 
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Liitteet 
 
Haastattelun kysymykset.  
 
1. Kuinka kohteen tekniset asiat sujuivat ja mitä tekisit toisin nyt? Esim. yhteistyö 
hissitoimittajan ja muiden urakoitsijoiden kanssa, materiaalit?  
 
 
2. Miten talousasiat kohteessa onnistui (missä hankinnoissa onnistuttiin ja missä 
epäonnistuttiin)? olisiko jostain voitu säästää rahaa? 
 
 
3. Missä aikatauluttamisessa onnistuttiin ja missä epäonnistuttiin?  Olisiko voitu 
saada nopeammin tehtyä? 
 
 
 
4. Kuinka yhteistyö asukkaiden kanssa onnistui? Oliko esim. tiedottaminen riittä-
vää? (palaute asukkailta)  
 
 
5. Olisiko esim. vesi/sähköjen katko voinut olla lyhempi kun vaihdettiin vanhasta 
uuteen?  
 
 
6. Mitä ohjeita antaisit seuraavaan samanlaiseen urakkaan? (tärkeää huomioon 
otettavaa? mitä tekisit toisin?) 
 
